

**АДМИНИСТРАЦИЯ ХАБАРСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ  
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ХАБАРСКОГО РАЙОНА**

**ПРИКАЗ**

12.10.2020 года

№ 265

с. Хабары

〔Об утверждении плана мероприятий  
(«дорожной карты») подготовки и  
проведения государственной итоговой  
аттестации по образовательным  
программам основного общего  
и среднего общего образования в  
Хабарском районе в 2021 году

На основании Приказа Министерства образования и науки Алтайского края от 22.09.2020. № 1138 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Алтайском крае в 2021 году», в целях организации качественной подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Хабарском районе в 2021 году,

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Хабарском районе в 2021 году (приложение).

2. Контроль исполнения приказа возложить на начальника отдела развития образования Комитета по образованию Администрации Хабарского района Шевцову О.М.

Председатель Комитета  
по образованию



Г.Н. Поляруш

Приложение  
к приказу Комитета по образованию  
Администрации Хабаровского района  
Алтайского края от 12.10.2020. № 265

**«Дорожная карта»  
организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам  
основного общего и среднего общего образования в Хабаровском районе в 2019 году**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
<b>1. Анализ проведения ГИА–9 и ГИА–11 в 2018 году</b>				
1.1	Анализ результатов сдачи государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2020 году (далее – ГИА-11).	октябрь 2020	Шевцова О.М. Руководители ОО	Подготовка аналитического отчёта по результатам ГИА-11 по всем предметам для планирования работы по подготовке к ГИА 2021 года.
1.2	Проведение совещания с руководителями ОО «Итоги государственной итоговой аттестации в 2020 году»	октябрь 2020	Шевцова О.М.	Обсуждение результатов, определение задач в разрезе образовательных организаций
1.3	Рассмотрение и обсуждение итогов ГИА–11 муниципальными методическими объединениями педагогов	Октябрь 2020	Шевцова О.М.	Обсуждение результатов, определение задач в разрезе образовательных организаций

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
<b>2. Меры по повышению качества реализации образовательных программ основного общего и среднего общего образования</b>				
2.1	Проведение диагностики и анализа профессиональных дефицитов педагогов, обучающиеся которых показали низкие образовательные результаты по итогам ГИА – 9, ГИА - 11	октябрь-ноябрь 2021	Шевцова О.М.	Служебная записка
2.2	Участие в курсах повышения квалификации учителей по разработанном и прошедшем общественно-профессиональную экспертизу дополнительным профессиональным программам.	в соответствии с графиком курсовых мероприятий	Шевцова О.М.	Повышение профессионального уровня учителей-предметников
2.3	Участие в посткурсовом сопровождении учителей, повысивших квалификацию, оказание им методической поддержки.	в течение 2020-2021 учебного года	Шевцова О.М., муниципальные методические объединения, руководители ОО	Повышение профессионального уровня учителей-предметников
2.4	Организация участия школ во Всероссийских проверочных работах (4,5,6,7,8,11 кл.)	март – май 2021 года	Шевцова О.М. руководители ОО	Аналитический отчет по предметам, обсуждение результатов на совещании руководителей ОО

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
2.5	<p>Оказание методической и консультационной поддержки учителям-предметникам (в том числе школ, показывающих низкие образовательные результаты):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- участие учителей в вебинарах для учителей по повышению качества предметного образования;</li> <li>-организация адресной консультационной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций членами отделения КУМО через сервисы на страницах КАУ ДПО АИРО имени А.М. Топорова;</li> <li>-проведение общественно-профессиональной экспертизы методических материалов учителей-предметников, в том числе на страницах отделения КУМО.</li> </ul>	<p>Ежемесячно</p> <p>в течение 2020-2021 учебного года</p> <p>в течение 2020-2021 учебного года</p>	Шевцова О.М.	<p>Повышение качества образовательных результатов обучающихся в школах, показывающих низкие образовательные результаты;</p> <p>получение методической поддержки по вопросам преподавания конкретных предметов</p>
2.6	Использование результатов оценочных процедур ГИА при организации работы муниципальных методических объединений	в течение 2020-2021 учебного года	Шевцова О.М.	Повышение профессионального уровня учителей-предметников
<b>3. Нормативно-правовое обеспечение</b>				
3.1	<p>Подготовка локальных актов организации и проведения ГИА в 2021 году на территории Хабарского района в соответствии с действующим законодательством РФ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- приведение муниципальной нормативно-правовой документации, отражающей работу по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами, правовыми актами Министерства образования и науки Алтайского края;</li> <li>- определение персонального списка лиц, привлекаемых к проведению ГИА в 2021 году (члены ГЭК, организаторы в аудитории, организаторы вне аудитории, руководитель пункта проведения экзаменов (далее – ППЭ), технические специалисты)</li> </ul>	<p>в течение 2020-2021 учебного года</p> <p>в течение 2020-2021 учебного года</p> <p>в течение 2020-2021 учебного года</p>	Шевцова О.М.	Утвержденные муниципальные нормативно-правовые акты

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
3.2.	Контроль изучения приказов, методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в Алтайском крае в 2021 году.	в течение 2020-2021 учебного года	Шевцова О.М.	Ознакомление организаторов и лиц привлекаемых к проведению ГИА в 2021 году с приказами, методическими рекомендациями, инструкциями по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11
3.3.	Назначение лиц, ответственных за получение, хранение контрольно-измерительных материалов ГИА-2021	март 2021г.	Шевцова О.М.	Утвержденные муниципальные нормативно-правовые акты
<b>4. Финансовое обеспечение ГИА–9 и ГИА–11</b>				
4.1	Приобретение канцелярских товаров для проведения государственной итоговой аттестации учащихся выпускных классов в 2021 году.	апрель 2021г.	Шевцова О.М. Бричкина Л.Р.	Выделение финансовых средств на приобретение канцелярских товаров
<b>5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА</b>				
5.1	Участие в серии вебинаров для лиц, ответственных за организацию и проведение ГИА–9 и ГИА–11 в Хабаровском районе	в течение 2020-2021 учебного года	Шевцова О.М.	Получение необходимой информации по организации и проведению ГИА–9 и ГИА–11
5.2	Организация и проведение:			

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
5.2.1	обучение с последующим тестированием для проведения <b>ГИА-9:</b> - организаторов ППЭ <b>ГИА-11:</b> - организаторов ППЭ	январь-апрель 2021	Шевцова О.М.	Сертификат об обучении
5.2.2	Инструктажи о порядке проведения ГИА-9 и ГИА-11 с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9 и ГИА-11	Для ГИА-9: апрель, май 2021  Для ГИА-11: февраль-май 2021	Шевцова О.М. Руководители ОО	Отметки в журнале инструктажа
<b>6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11</b>				
6.1	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9, ГИА-11 в 2021 году из числа: -выпускников ОО текущего учебного года с указанием предварительного выбора сдаваемых предметов; -выпускников прошлых лет; -лиц, не прошедших ГИА в 2020 году; -лиц с ОВЗ, инвалидов, и детей-инвалидов.	до 31 декабря 2020	Шевцова О.М. руководители ОО	Информация о количестве участников
6.2	Формирование сведений в региональной информационной системе обеспечения проведения ГИА-9, ГИА-11: - аудиторий ППЭ; -членов ГЭК; -руководителя ППЭ; -организаторов ППЭ; -технических специалистов ППЭ;	в соответствии с Порядком проведения ГИА-9 и ГИА-11	Шевцова О.М.	Внесение сведений в РИС ГИА

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
6.3	<p>Организация и проведение итогового сочинения (изложения):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-обучение экспертов по оцениванию итогового сочинения (изложения);</li> <li>-печать и выдача бланков итогового сочинения (изложения);</li> <li>-сканирование бланков итогового сочинения (изложения);</li> <li>-организация и проведение повторного итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки для обучающихся, получивших неудовлетворительный результат.</li> </ul>	<p>ноябрь 2020</p> <p>декабрь 2020</p> <p>декабрь 2020</p> <p>февраль, май 2021</p>	Шевцова О.М. руководители ОО	Проведение итогового сочинения (изложения)
6.4	Осуществление межведомственного взаимодействия с ПАО «Ростелеком», КГБУЗ «Хабарская ЦРБ», МО МВД России «Хабарский»	в период проведения ГИА	Шевцова О.М.	Обеспечение сопровождения ГИА: правоохранительными органами, медицинского сопровождения
6.5	Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ	Март-май 2021	Шевцова О.М Лапушкин С.С.	Обеспечение видеонаблюдения
6.6	Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья	в период проведения ГИА	Шевцова О.М.	обеспечение условий в ППЭ для выпускников с ОВЗ
6.7	Приём заявлений от лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя за проведением ГИА–9 и ГИА–11.	Март – май 2021	Шевцова О.М. руководители ОО	Список общественных наблюдателей
6.8	Представление пакета документов на аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей в Министерство образования и науки Алтайского края.	Апрель-июнь 2021	Шевцова О.М.	Аккредитация общественных наблюдателей
6.9	Проведение инструктажа под роспись об ответственности за разглашение информации ограниченного доступа с работниками ППЭ, организаторами в аудиториях, и вне аудиторий.	март, май 2021	Шевцова О.М. Руководитель ППЭ	Отметки в журнале инструктажа
<b>7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА</b>				

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
7.1	Организация работы «горячей линии» по вопросам проведения ГИА–9 и ГИА–11	в течение 2020-2021 учебного года	Шевцова О.М.	работа «горячей линии»
7.2	Информационное наполнение сайта Комитета по образованию по проведению ГИА-2021	в течение 2020-2021 учебного года	Шевцова О.М.	Размещение на сайте Комитета по образованию информации по проведению ГИА-2021
7.3	Рассмотрение вопросов подготовки к ГИА–9 и ГИА–11 на совещаниях с руководителями ОО	в течение 2020-2021 учебного года	Шевцова О.М.	Включение вопросов проведения ГИА в план проведения совещаний руководителей ОО
7.4	Участие в рассмотрении вопросов подготовки к ГИА–9 и ГИА–11 в рамках общешкольных родительских собраний	в течение 2020-2021 учебного года	Шевцова О.М.	Включение вопросов проведения ГИА в повестку проведения общешкольных родительских собраний
7.5	Проведение: – родительских собраний в общеобразовательных организациях; – консультаций, встреч с выпускниками 9-х, 11-х классов и их родителями (законными представителями)	в течение 2020-2021 учебного года	руководители ОО	Обеспечение информирования участников ГИА
7.6	Размещение в СМИ информации:			



№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
7.6.1	по <b>ГИА–9:</b> – о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА–9 по учебным предметам; - о сроках проведения ГИА; – о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций – о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА–9	До 31.12.2020  До 01.04.2021 До 20.04.2021 До 20.04.2021	Шевцова О.М..	Своевременное информирование
7.6.2	по <b>ГИА–11:</b> – о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения; - о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-11; – о сроках проведения итогового сочинения (изложения); – о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА–11	До 01.11.2020  До 01.12.2020 До 01.11.2020 До 20.04.2021	Шевцова О.М.	Своевременное информирование
7.7	Проведение информационно-разъяснительной работы ГИА-9, ГИА-11 в 2021 году, размещение соответствующей информации на сайтах ОО	в течение 2020-2021 учебного года	Шевцова О.М. руководители ОО	Своевременное информирование
7.8	Контроль за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА – 9 и ГИА - 11	в течение 2020-2021 учебного года	Шевцова О.М. руководители ОО	Своевременное размещение информации
7.9	Организация работы школьных психологов по вопросу подготовки обучающихся к ГИА – 9 и ГИА - 11	в течение 2018-2019 учебного года	руководители ОО	планы работы школьных психологов
<b>8. Контроль за организацией и проведением ГИА</b>				
8.1	Проведение мониторинга сайтов общеобразовательных организаций по вопросу наличия актуальной информации по организации и проведения ГИА–9 и ГИА–11	Декабрь 2020 Апрель 2021	Шевцова О.М.	Информативная справка по итогам мониторинга
8.2	Осуществление мероприятий в рамках учредительного контроля за подготовкой и проведением ГИА–9, ГИА–11	по плану учредительного контроля	Шевцова О.М.	Справка по итогам мероприятий учредительного контроля

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
8.3	Проверка готовности ППЭ	Март, май 2021	Шевцова О.М., Руководитель ППЭ, члены ГЭК	Протокол готовности ППЭ
8.4	Видеонаблюдение в режиме онлайн за проведением ЕГЭ	Март-апрель, май- июнь 2021	Шевцова О.М. Лапушкин С.С.	Видеонаблюдение в режиме онлайн в 100% аудиториях ППЭ