

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАБАРСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ХАБАРСКОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ

04.10.2019 года

№ 326

с. Хабары

[Об утверждении плана мероприятий
(«дорожной карты») подготовки и
проведения государственной
итоговой аттестации по
образовательным программам
основного общего и среднего общего
образования в Хабаровском районе в
2020 году

На основании Приказа Министерства образования и науки Алтайского края от 12.09.2019. № 1360 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Алтайском крае в 2020 году», в целях организации качественной подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Хабаровском районе в 2020 году,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Хабаровском районе в 2020 году (далее План) (приложение).

2. Контроль исполнения приказа возложить на начальника отдела развития образования Комитета по образованию Администрации Хабаровского района Шевцову О.М.

Председатель Комитета
по образованию



Г.Н. Поляруш

С приказом работник ознакомлен:
04.10.2019



Шевцова О.М.

Приложение

к приказу Комитета по образованию
Администрации Хабаровского района
Алтайского края от 04.10.2019. № 326

**План мероприятий («дорожная карта»)
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования в Хабаровском районе в 2020 году**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году				
1.1	Анализ результатов сдачи государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2019 году (далее – ГИА-11).	октябрь 2019	Шевцова О.М. Малярова Е.В. Руководители ОО	Подготовка аналитического отчёта по результатам ГИА- 11 по всем предметам для планирования работы по подготовке к ГИА 2020 года.
1.2	Анализ результатов сдачи государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2019 году (далее – ГИА-9).	октябрь 2019	Шевцова О.М. Малярова Е.В. Руководители ОО	Подготовка аналитического отчёта по результатам ГИА-9 по всем предметам для планирования работы по подготовке к ГИА 2020 года.

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
1.3	Проведение совещания с руководителями ОО «Итоги государственной итоговой аттестации в 2019 году»	ноябрь 2019	Шевцова О.М.	Обсуждение результатов, определение задач в разрезе образовательных организаций
1.4	Рассмотрение итогов ГИА-9 и ГИА-11 на заседаниях муниципальных методических объединений педагогов	сентябрь 2019	Малярова Е.В.	Обсуждение результатов, определение задач в разрезе образовательных организаций
2. Меры по повышению качества реализации образовательных программ основного общего и среднего общего образования				
2.1	Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем или среднем общем образовании в 2019 году (индивидуальные занятия, консультации). Подготовка их к пересдаче ГИА-9, ГИА-11 по обязательным учебным предметам	июль-сентябрь 2019	Шевцова О.М., руководители ОО	Проведение дополнительного этапа ГИА-9 и ГИА-11
2.2	Проведение диагностики и анализа профессиональных дефицитов педагогов, обучающиеся которых показали низкие образовательные результаты по итогам ГИА - 9, ГИА - 11	октябрь-ноябрь 2019	Малярова Е.В.	Служебная записка
2.3	Участие в курсах повышения квалификации учителей по разработанным и прошедшим общественно-профессиональную экспертизу дополнительным профессиональным программам.	в соответствии с графиком курсовых мероприятий	Малярова Е.В.	Повышение профессионального уровня учителей-предметников
2.4	Участие в посткурсовом сопровождении учителей, повысивших квалификацию, оказание им методической поддержки.	в течение 2019-2020 учебного года	Малярова Е.В., муниципальные и методические объединения, руководители ОО	Повышение профессионального уровня учителей-предметников

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
2.5	Организация участия школ во Всероссийских проверочных работах (4,5,6,7,8,11 кл.)	март – май 2020 года	Котарева С.А. Малярова Е.В.	Аналитический отчет по предметам, обсуждение результатов на совещании руководителей ОО
2.6	<p>Оказание методической и консультационной поддержки учителям-предметникам (в том числе школ, показывающих низкие образовательные результаты);</p> <ul style="list-style-type: none"> - участие учителей в вебинарах для учителей по повышению качества предметного образования; - организация адресной консультационной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций членами отделения КУМО через сервис «Задать вопрос руководителю» на страницах КГБУ ДПО АИРО им. А.М. Топорова; - проведение общественно-профессиональной экспертизы методических материалов учителей-предметников, в том числе на страницах отделения КУМО. 	<p>Ежемесячно</p> <p>в течение 2019-2020 учебного года</p> <p>в течение 2019-2020 учебного года</p>	<p>Малярова Е.В. Котарева С.А.</p>	<p>Повышение качества образовательных результатов обучающихся в школах, показывающих низкие образовательные результаты;</p> <p>получение методической поддержки по вопросам преподавания конкретных предметов</p>
2.7	Использование результатов оценочных процедур ГИА при организации работы муниципальных методических объединений	в течение 2019-2020 учебного года	Малярова Е.В. Котарева С.А.	Повышение профессионального уровня учителей-предметников

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
3. Нормативно-правовое обеспечение				
3.1	<p>Подготовка локальных актов организации и проведения ГИА в 2020 году на территории Хабаровского района в соответствии с действующим законодательством РФ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - приведение муниципальной нормативно-правовой документации, отражающей работу по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в соответствии с федеральными нормативными правовыми актами, правовыми актами Министерства образования и науки Алтайского края; - определение персонального списка лиц, привлекаемых к проведению ГИА в 2020 году (члены ГЭК, организаторы в аудитории, организаторы вне аудитории, руководитель пункта проведения экзаменов (далее – ППЭ), технические специалисты) 	<p>в течение 2019-2020 учебного года в течение 2019-2020 учебного года май 2020г.</p>	Шевцова О.М.	Утвержденные муниципальные нормативно-правовые акты
3.2.	<p>Контроль изучения приказов, методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в Алтайском крае в 2020 году.</p>	в течение 2019-2020 учебного года	Шевцова О.М.	Ознакомление организаторов и лиц привлекаемых к проведению ГИА в 2020 году с приказами, методическими рекомендациями, инструкциями по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11
3.3.	<p>Назначение лиц, ответственных за получение, хранение контрольно-измерительных материалов</p>	март 2020	Шевцова О.М.	Утвержденные муниципальные нормативно-правовые акты

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11				
4.1	Приобретение канцелярских товаров для проведения государственной итоговой аттестации учащихся выпускных классов в 2020 году.	май 2020г.	Шевцова О.М. Бричкина Л.Р. Руководитель ППЭ	Выделение финансовых средств на приобретение канцелярских товаров
5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА				
5.1	Участие в серии вебинаров для лиц, ответственных за организацию и проведение ГИА-9 и ГИА-11 в Хабаровском районе	в течение 2019-2020 учебного года	Шевцова О.М. Малярова Е.В. Лапушкин С.С. Руководитель ППЭ	Получение необходимой информации по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11
5.2	Организация и проведение:			
5.2.1	обучение с последующим тестированием для проведения ГИА-9: - организаторов ППЭ ГИА-11: - организаторов ППЭ	январь-апрель 2020	Шевцова О.М. Лапушкин С.С. Руководитель ППЭ	Сертификат об обучении
5.2.2	Инструктажи о порядке проведения ГИА-9 и ГИА-11 с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9 и ГИА-11	Для ГИА-9: апрель-май 2020 Для ГИА-11: февраль-май 2020	Шевцова О.М. Руководители ОО	Отметки в журнале инструктажа

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11				
6.1	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9, ГИА-11 в 2020 году из числа: -выпускников ОО текущего учебного года с указанием предварительного выбора сдаваемых предметов; -выпускников прошлых лет; -лиц, не прошедших ГИА в 2019 году; -лиц с ОВЗ, инвалидов, и детей-инвалидов.	до 1 декабря 2019	Шевцова О.М. руководители ОО	Информация о количестве участников
6.2	Формирование сведений в региональной информационной системе обеспечения проведения ГИА-9, ГИА-11 в соответствии со сроками, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 года № 755: -аудиторий ППЭ; -членов ГЭК; -руководителя ППЭ; -организаторов ППЭ; -технических специалистов ППЭ;	в соответствии с Порядком проведения ГИА-9 и ГИА-11	Шевцова О.М.	Внесение сведений в РИС ГИА
6.3	Организация и проведение итогового сочинения (изложения): -обучение экспертов по оцениванию итогового сочинения (изложения); -печать и выдача бланков итогового сочинения (изложения); -сканирование бланков итогового сочинения (изложения); -организация и проведение повторного итогового сочинения (изложения) в дополнительных сроки для обучающихся, получивших неудовлетворительный результат.	ноябрь 2019 декабрь 2019 декабрь 2019 февраль, май 2020	Шевцова О.М. Малярова Е.В. ММО руководители ОО	Проведение итогового сочинения (изложения)
6.4	Осуществление межведомственного взаимодействия с ПАО «Ростелеком», КГБУЗ «Хабарская ЦРБ», МО МВД России «Хабарский»	в период проведения ГИА	Шевцова О.М.	Обеспечение сопровождения ГИА: правоохранительными органами, медицинского сопровождения
6.5	Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ	Март-май 2020	Шевцова О.М. Лапушкин С.С.	Обеспечение видеонаблюдения

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
6.6	Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья	в период проведения ГИА	Шевцова О.М.	обеспечение условий в ППЭ для выпускников с ОВЗ
6.7	Приём заявлений от лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя за проведением ГИА-9 и ГИА-11.	Март – май 2020	Шевцова О.М. руководители ОО	Список общественных наблюдателей
6.8	Представление пакета документов на аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей в Министерстве образования и науки Алтайского края.	Апрель-июнь 2020	Шевцова О.М.	Аккредитация общественных наблюдателей
6.9	Проведение инструктажа под роспись об ответственности за разглашение информации ограниченного доступа с работниками ППЭ, организаторами в аудиториях, и вне аудиторий.	март, май 2020	Шевцова О.М.	Отметки в журнале инструктажа
7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА				
7.1	Организация работы «горячей линии» по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11	в течение 2019-2020 учебного года	Шевцова О.М.	работа «горячей линии»
7.2	Информационное наполнение сайта Комитета по образованию по проведению ГИА-2020	в течение 2019-2020 учебного года	Шевцова О.М.	Размещение на сайте Комитета по образованию информации по проведению ГИА-2020
7.3	Рассмотрение вопросов подготовки к ГИА-9 и ГИА-11 на совещаниях с руководителями ОО	в течение 2019-2020 учебного года	Шевцова О.М.	Включение вопросов проведения ГИА в план проведения совещаний руководителей ОО
7.4	Проведение: – родительских собраний в общеобразовательных организациях; – консультаций, встреч с выпускниками 9-х, 11-х классов и их родителями (законными представителями)	в течение 2019-2020 учебного года	руководители ОО	Обеспечение информирования участников ГИА

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
7.5	Размещение в СМИ информации:			
7.5.1	<p>по ГИА-9:</p> <ul style="list-style-type: none"> - о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 по учебным предметам; - о сроках проведения ГИА; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 	<p>До 31.12.2019</p> <p>До 01.04.2020</p> <p>До 20.04.2020</p> <p>До 20.04.2020</p>	Шевцова О.М.	Своевременное информирование
7.5.2	<p>по ГИА-11:</p> <ul style="list-style-type: none"> - о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения; - о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-11; - о сроках проведения итогового сочинения (изложения); - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА-11 	<p>До 15.11.2019</p> <p>До 01.12.2019</p> <p>До 15.11.2019</p> <p>До 20.04.2020</p>	Шевцова О.М.	Своевременное информирование
7.6	Проведение информационно-разъяснительной работы ГИА-9, ГИА-11 в 2020 году,	В течение 2019-2020 года	Шевцова О.М. руководители ОО	Своевременное информирование
7.7	Контроль за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА - 9 и ГИА - 11	в течение 2019-2020 года	Шевцова О.М. руководители ОО	Своевременное размещение информации
7.8	Организация работы школьных психологов по вопросу подготовки обучающихся к ГИА - 9 и ГИА - 11	в течение 2019-2020 учебного года	руководители ОО	планы работы школьных психологов
8. Контроль за организацией и проведением ГИА				
8.1	Проведение мониторинга сайтов общеобразовательных организаций по вопросу наличия актуальной информации по организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11	Декабрь 2019 Апрель 2020	Шевцова О.М.	Аналитическая справка по итогам мониторинга
8.2	Осуществление мероприятий в рамках учредительного контроля за подготовкой и проведением ГИА-9, ГИА-11	по плану учредительного контроля	Шевцова О.М. Малярова Е.В.	Справка по итогам мероприятий учредительного контроля

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
8.3	Проверка готовности ППЭ	Март, май 2020	Шевцова О.М., Руководитель ППЭ, члены ГЭК	Протокол готовности ППЭ
8.4	Видеонаблюдение в режиме онлайн за проведением ЕГЭ	Март-апрель, май- июнь 2020	Шевцова О.М. Лапушкин С.С.	Видеонаблюдение в режиме онлайн в 100% аудиториях ППЭ